



Møteinnkalling styringsgruppe Prosjekt Helsebygg

Møtedato: 01.juni.2021, kl 1000-1200

Sted: Møterom Skogheim, Oppeid
Teams

- SG 15/21 Referat fra møtet 10.mai 2021.
 - SG 16/21 Statusrapport fra Norconsult
 - SG 17/21 Referat fra Workshop 27.mai 2021 v/ Norconsult
 - SG 18/21 Framdriftsplan – status, måloppnåelse, milepæler v/ Norconsult
 - SG 19/21 Fremtidig dimensjonering av helse- og omsorgstjenester med bakgrunn i rapport fra Kommunalleder pr 10.5.2021.
 - SG 20/21 Drøfting: Hvordan skal vi ta samhandling med spesialisthelsetjenestene videre?
 - SG 21/21 Eventuelt.
-