

► Hamarøy Helsehus - Møtereferat styringsgruppemøte 5/22

Dato: 2022-10-14	Sted: Teams	Tid: 1030-1300		
Møteleder: Ann Iren Sæter	Referent: Turi Borgund / Ingunn Lindbach			
Virksomhet:	Navn/Init.:	Rolle/Ansvar:		
Hamarøy kommune	Ann Irene Sæter	Leder i styringsgruppa	X	Kopi: X X
	Filip Mikkelsen	Nestleder	X	
	Leif Harald Olsen	Medlem	X	
	Britt Kristoffersen	Ordfører, medlem		
	Tommy Kristensen	Medlem		
	Ann-Elise Os	Kommunalleder helse og velferd	X	
	Børre M. Johansen	Kommunalleder teknisk drift og samfunn	X	
	Odd-Børge Pedersen	Kommunedirektør	X	
	Ingunn Lindbach	Oppdragsleder, sekretær	X	
	Olav Ytre-Arne	Styringsgruppa	X	
Turi Borgund	Arkitekt	X		
		Helsefaglig rådgiver, referent	X	
Neste møte: ikke avtalt	Sted:	Tid:		

Punkt:

Sak:

Kommentar:

SG 19/22 Status Helsehus – presentasjon av kunnskapsgrunnlaget

Norconsult presenterte og gjennomgikk hovedinnholdet i kunnskapsgrunnlaget for helsehuset som en orientering til styringsgruppa. Før møtet hadde styringsgruppa fått tilsendt et foreløpig utkast til kunnskapsgrunnlaget.

Hovedpunkt i orienteringen:

Målet for arbeidet har vært å lage et kunnskapsgrunnlag som skal være et nøytralt grunnlag for hva et mulig helsehus kan inneholde og hvordan det kan innrettes. Hvordan det samiske innholdet i helsetjenestene kan ivaretas skal være et bærende prinsipp i hele kunnskapsgrunnlaget.

Kunnskapsgrunnlaget viser alternative modeller og lokaliseringalternativer for helsehuset, samt arealer og kostnader. Med bakgrunn i dette vil det lages en politisk sak som skal behandles, og som omhandler **om** en skal bygge et helsehus og **hvor** det skal ligge.

Ingen av alternativene vil kunne imøtekomme alles interesser. Det vil uansett være noen som ikke får den løsningen som en ønsker. Valg av løsning kan bli krevende både for politikere og deler av befolkningen. Fordelene i ett alternativ, vil gi ulemper i et annet alternativ. Dette er beskrevet i kunnskapsgrunnlaget skjematisk, slik at en lett kan få oversikt over disse.

Punkt:

Sak:

Kommentar:

I den videre prosessen må det tas stilling til entreprisemodell og kontraktsstruktur, ut fra hvilket alternativ kommunen velger. Man må også se framdrift for utførelse av ulike bygg dersom en delt modell velges.

Kunnskapsgrunnlaget sendes ut til tjenestene for kommentar, med frist for tilbakemelding. Etter dette er kunnskapsgrunnlaget endelig. Deretter lager kommunens administrasjon en politisk sak, som legges fram for beslutning i kommunestyret.

Etter at valg av konsept er gjort, må det gjøres en detaljprogrammering sammen med tjenestene og brukerne, før realisering av prosjektet.

I diskusjon etter orienteringen ble disse temaene berørt:

- Fordeler og ulemper ved å måtte drive felles helsetjenester fordelt på flere steder i kommunen («satellitter»). I og med realisering av omsorgsboliger på Oppeid og Drav vil det uansett bli flere steder der kommunen leverer helsetjenester.
- Delte alternativer er ikke i tråd med anbefaling i helse og omsorgsplanen. Kvalitet på helsetjenester sett i lys av kvalitetsreformen «Leve hele livet»
- Utfordringer knyttet til rekruttering av helsepersonell. Samling av fagmiljø vil trolig bedre rekruttering, og redusere vikarbruk.
- Mulige modeller og lokaliseringer av helsehus sammen med omsorgsboliger.
- Økonomiske sider ved delt eller samlet løsning.
- Bosettingsmønster langs E6 akse.
- Lokalisering helsehus i forhold til annen samfunnsutvikling, f. eks skolestruktur.
- Framtidig behov for sykehjemsplasser. Det antall som er lagt til grunn i kunnskapsgrunnlaget er for høyt.
- Tilstand på infrastruktur (Ulvsvågskaret, fv.81 Ulvsvåg – Oppeid) og hvorvidt de skal regnes som kommunikasjonsmessige barrierer eller ikke.
- Sykehjemsdelens rolle i samfunnet, under diskusjon i kommunen.
- Omtale av samisk samfunnshistorie etterlyses, samt alternativ til/presisering av begrepet «samiske interesser»,

Norconsult justerer tallene etter dialog med kommuneadministrasjonen.

Kunnskapsgrunnlaget er utarbeidet i samarbeid med kommunens samiske rådgiver. Innspillet sendes videre dit.

Punkt:

Sak:

Kommentar:

SG 20/22 Status omsorgsboliger

Norconsult orienterer om status på omsorgsboligprosjektet. Tegninger er utarbeidet for Drag på tomt ved Margits minne, på Oppeid ved Miniboligene. Begge steder skal eksisterende bygg rives.

Hamarøy kommune har avholdt dialogmøte med tjenestene og brukerne den 14.09.22. Deltakere på møtet var:

- Representanter fra tjenestene: Hjemmetjenestene, Hamarøy Bygdeheim, legetjenesten, fysioterapitjenesten, hjelpemiddelkoordinatorer, renhold og teknisk etat
- Tillitsvalgte
- Verneombud
- Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
- Pensjonistforeninger
- Brukerrepresentanter / Optimisten

I tilbakemeldingene var det flere som stilte spørsmål ved om lokalisering på Oppeid var gunstig, med tanke på utnyttelse av personalressurser og atkomst/logistikk/parkering.

I etterkant av dialogmøtet har helse- og omsorgstjenestene sendt inn en orientering til styringsgruppa hvilke konsekvenser de valgte lokaliseringene vil ha for bemanning.

I diskusjon etter orienteringen ble disse temaene berørt:

- Krevende å drifte omsorgsboliger i flere etasjer, vil føre til økt behov for personell.
- Ønsker omsorgsboliger på ett plan for best mulig drift. Tre etasjer er ikke ønskelig.
- Valgt lokalisering på Drag anses som utfordrende med tanke på reguleringsplanstatus og behov for dispensasjon, samt Statens vegvesen sine planer ved fergekaia.
- Endret lokalisering av omsorgsboligene på Drag til «Gammelskola» bør vurderes.

Administrasjonen påpeker at endret lokalisering av omsorgsboligene krever en helhetlig vurdering av kostnader og konsekvenser, bl.a. vurdering av vann- og avløpssituasjonen.

Punkt:

Sak:

Kommentar:

Norconsult bemerker at endret tomt vil kreve omprosjektering, revisjon av romprogram m.m. Det vil også ha konsekvenser for fremdrift. Det er mindre kostnader knyttet til endringer i denne fasen enn senere i prosjektet.

Vedtak sak SG 20/22:

Styringsgruppa ønsker at det lages en sak på lokalisering av omsorgsboligene:

- *Oppeid: vurdere endret lokalisering fra tomt ved Miniboligene til tomt øst for Bosenteret.*
- *Drag: vurdere endret lokalisering fra tomt ved Margits Minne / nedenfor Dragstunet til «Gammelskola».*

Styringsgruppa ønsker at økonomiske konsekvenser må tydeliggjøres i saksframlegget:

- *Driftskostnader (personellkostnader) ved ulike alternativer: 1 etasje vs. 2-3 etasjer.*
- *Gevinst av samlokalisering omsorgsbolig og helsehus*

SG 21/22 Eventuelt

Status dialog med Helse Nord

Hamarøy kommune har hatt møte med Helse Nord, og orienterte kort om dette. Styringsgruppa ønsker å delta på neste møte med Helse Nord.