
 
 

 

 

 
 

Møteinnkalling styringsgruppen Prosjekt Helsebygg 

 

Møtedato: Torsdag 09.desember 2021, kl 1530-1630 
 
Sted: Teams (NB) 
 
 
SG 38/21 Organisering styringsgruppen som følge av endringer og ny fase av prosjektet. 
  Forslag: 

• Kommunedirektør Odd-Børge Pedersen inn som fast medlem av 
styringsgruppen 

• Intern prosjektleder Ann-Elise Os inn som fast medlem av styringsgruppen 

• Det oppnevnes sekretær  
SG 39/21 Utarbeidelse av konkurransegrunnlag omsorgsboliger 
SG 40/21 Oppstart delprosjekt Helsehus – aktivitet og tidslinje 
 


