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Motereferat Norconsult ¢3¢

Oppdragsgiver: Hamargy kommune Oppdragsnr.: 52102215

» Hamaroy helsebygg - matereferat styringsgruppemgate 1/22

Dato: 2022-02-08 Sted: Teams Tid: 10:00-11:30
Mgteleder: Ann Irene Saeter Referent: Ingunn Lindbach (Norconsult AS)
Virksomhet: Navn/Init.: Rolle/Ansvar: Til stede: Kopi:
Hamargy kommune Ann Irene Seeter Leder i styringsgruppa X
Filip Mikkelsen Nestleder
Leif Harald Olsen Medlem X
Ann-Elise Os Kommunalleder helse og | X
velferd X
Odd-Bgrge Pedersen Kommunedirektgr X
Britt Kristoffersen Ordfarer, observatgrrolle X
Norconsult AS Ingunn Lindbach Oppdragsleder, referent X
Olav Ytre-Arne Arkitekt X
Neste mgte: 2022-04-08 Sted: Teams Tid: ikke avklart
- Punkt: - Sak: - Frist/Utfort : Ansv.:
SG 01/22 Gjennomgang av prosjektplan for delprosjekt Helsehus

Norconsult informerer om status i delprosjekt Helsehus. Prosjektgruppen er
supplert med arkitekt og helsefaglig planleggingskompetanse fra Norconsults
Bergenskontor.

Det skal etableres et kunnskapsgrunnlag som skal danne beslutning for videre
arbeid med helsehuset. Kunnskapsgrunnlaget bygger videre pa det gode
arbeidet som er gjort i arbeidet med Habmera suohkan - Hamargy kommune
sin Plan for helse og omsorg. Planen fastsetter at visjonen for kommunens
helsetjenester er «Trygge individuelle helsetjenester.» Planen redegjar ogsa
for kommunens strategi for & oppna denne visjonen. En av flere strategier er &
samle all kompetanse og tjenester pa en plass i et helsehus.

Kommunens administrasjon fikk i juni 2020 en bestilling fra kommunestyret for
igangsetting av en konseptfase for helsehus (kommunestyrets vedtak
52/2020). Norconsult er engasjert til a utfgre dette arbeidet og skal utarbeide
et kunnskapsgrunnlag som beskriver mulig innhold i et slikt bygg.

Mgte med brukere/tjenestene:

For a kunne lage et slikt kunnskapsgrunnlag, ensker Norconsult & mate
aktuelle tienesteytere, brukere, pargrende og andre interessenter. Arbeidet
med informasjonsinnhenting vil bygge videre pa visjon, malformuleringer og
strategier nedfelt i helse- og omsorgsplanen. A ivareta samisk innhold i
helsetjenestene vil legges til grunn for arbeidet i alle ledd.

| Plan for helse og omsorg foreligger det allerede gode beskrivelser av bade
nasituasjon og gnsket framtidig situasjon. Det legges derfor i utgangspunktet
opp til relativt korte mgter med aktuelle interessenter. | disse mgtene gnsker
Norconsult a fa innspill pa:

x:\nor\oppdrag\bodg\521102\52102215\3 meter\33 styringsgruppemeater\2022-02-08 | Side 1 av4
styringsgruppemegte\hamargy helsebygg - matereferat styringsgruppemeate 2022-02-08.docx



Motereferat Norconsult 4%

Oppdragsgiver: Hamargy kommune Oppdragsnr.: 52102215

Punkt:
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- Sak:  Frist/Utfort : Ansv.:

- gnsket innhold i et helsehus
- endring/utvikling innenfor tjenestefeltet siden helse- og
omsorgsplanen ble laget.

Hamargy kommune har invitert til innspillsmgter med helse- og
omsorgstjenesten og brukergrupper i uke 12. Mgtene vil fortrinnsvis bli
gjennomfart fysisk, alternativt pa Teams.

Godkjenning av framdriftsplan og milepaler

Norconsult presenterte utkast til fremdriftsplan for delprosjekt Helsehus.
Planen er delt inn i falgende faser:

- Avklaringsfase

- Mgter med tjenestene

- Rapport og skonomiske analyser

- Kvalitetssikring

Det er lagt opp til tre mgter med styringsgruppa underveis i prosessen.

Styringsgruppa gnsker ogsa et mgte med Helse Nord far
kunnskapsgrunnlaget presenteres for kommunestyret.

Kunnskapsgrunnlaget skal vaere ferdig i mai 2022, og planlegges presentert
for kommunestyret i siste mate far sommerferien. Kunnskapsgrunnlaget blir
administrasjonens dokument og grunnlag for saksbehandling, gkonomi- og
budsjettarbeid hagsten 2022.

Styringsgruppa godkjenner tidsplanen slik den er presentert, med noen innspill
til endringer:
- Punkt 1.6.4.1: «Lulesamisk helse» endres til «Samisk ressursgruppe»
- Punkt 1.7.3: Synergieffekter, «samarbeid med eksterne aktagrer»
endres til «<samhandling med eksterne aktarer».

Samisk helse

Styringsgruppa understreker at det samiske perspektivet ma ivaretas i alle
mgtene med tjenestene, ikke bare som et eget punkt. De gnsker at begreper
som «Lulesamisk helse» og «lulesamisk perspektiv» endres til "samisk innhold
i helse- og omsorgstjenesten”. Det er ogsa viktig at dette inngér i visjons- og
maldelen av kunnskapsgrunnlaget.

Fra helse- og omsorgstjenestens side ble det uttrykt anske om at man ma
veere konkret. Hva slags samisk innhold er det i tienesteproduksjonen i dag?
Hva er Hamargy kommunes oppdrag i produksjonen av tjenester?

Viktig a definere at det skal vaere et samisk innhold i tjenesteproduksjonen i
helsetjenestene i Hamargy. Sprak er en viktig del av innholdet — ogsa for
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rekruttering. Kommunens innbyggere skal oppleve at kan bli matt pa samisk —
fra det forste mgtet pa helsestasjonen og gjennom hele livet.

Grunnlaget for definisjonen av samisk innhold i helsehuset legges i mgtet med
de samiske helsetjenestene i mars. Leif Harald Olsen henviser ogsa til
strategidokument fra Helse Nord for samiske tjenester med 6 fokuspunkter.
Det er viktig a definere kommunens ansvar vs. ansvaret til den samiske
spesialisthelsetjenesten.

Styringsgruppas rolle - Hvilke forventninger har styringsgruppa til egen
deltagelse/involvering?

| mgtet ga styringsgruppa uttrykk for at de har tillit til fagfolkene som bidrar til &
utarbeide og utfylle rapporten. Selv gnsker styringsgruppa kommer inn nar det
er behov for tilrddinger/ beslutninger og a ta stilling til forhold i rapporten.

Flere av styringsgruppemedlemmene mente at det er viktig at det gis rom i
planen for eventuelle endringer i retning fra styringsgruppa, og at
styringsgruppemetene ikke bare skal vaere orienteringsmeater. Det ble ogsa
uttrykt gnske om flere beslutningsmgater underveis.

Norconsult understreker at fremdriften avhenger av tidspunkt for bruker- og
tienestemgter i mars, samt styringsgruppas behov for involvering i og innspill
til prosessen ut over de tre planlagte styringsgruppematene.

Befaring til helsehus-prosjekter

Flere i styringsgruppa @nsker a se hvordan andre kommuner har valgt a lgse
helsehus-prosjekter. Forslag om ekskursjon/befaring vil bli tatt opp pa neste
styringsgruppemete. Norconsult foreslar at dette ogsa kan lgses med
prosjektpresentasjoner/intervjuer via Teams.

Filip Mikkelsen mener det er viktig & ved selvsyn se hvordan andre kommuner
lgser utfordringer innen helse, omsorg og forholdet til spesialisthelsetjenesten.
Leif Harald Olsen henviste til Stortingsmelding 26, der mer av
spesialisthelsetjenesten skal legges ut til distriktene. Teambasert helse- og
omsorgstjenester fordrer at man jobber annerledes ute i kommunene - i
samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Rehabilitering, lzering og
mestringsarena kan veere et omrade i et helsehus — slik som pa
Finnmarkssykehusets e-klinikk-modell, der legene konsulterer pasientene i
distriktet via moderne teknologi. Dette kan absolutt vaere av interesse for en
distriktskommune som Hamargy, mente han.

Dimensjonering av helsetjenestene

Styringsgruppa e@nsker oppdatert status pa sykehjemmet pa Oppeid.
Kommunedirekter opplyser at det foregar en revisjon av den kommunale
bygningsmassen. Denne dokumentasjonen vil innga som en del av
kunnskapsgrunnlaget.
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Andre sentrale tema vil veere revisjon av beregningsgrunnlag og hvilken rolle
sykehjemmet skal ha framover. Styringsgruppa understreker at eldre
mennesker skal kunne bo like godt som andre i samfunnet, og ha tilgang til de
samme, moderne fasilitetene — selv om bygningsmassens tekniske tilstand i
seg selv er tilfredsstillende.
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